

Herzlich Willkommen

MÜNSTERLÄNDISCHE TAGESZEITUNG, FREITAG,30.JUNI 2023



Friesoyther St.-Marien-Kirche zeigt Risse: Seitenschiffe sind ab sofort gesperrt

Neben der Altenoyther Vitus- Auftrag des Kirchenausschusses se hat nun Sperrungen und sen werden, dass es zu "Ausbrü- sofort nicht mehr möglich, und

auch die St.-Marien-Kirche. Im Fenstereinfassungen. Die Analy- Somit könne nicht ausgeschlos- Zugang zu den Seitenschiffen ab

Kirche hat der Monumenten- warf Architekt Gerd Janssen aus Warnschilder zur Folge. Denn: chen aus den Mauerwerken" auch der Chorraum der St.-Maridienst als Wartungsdienst für Westoverledingen auf der Windeisen sind korrodiert und kommen kann, die die Kirchen- en-Kirche kann nur noch eingehistorische Bauten alle denkmal- Grundlage des vorliegenden Rissbildungen in den Seitenrip- besucher gefährden. Um das Ri- schränkt betreten werden. An geschützten Gebäude in der Frie- Mängelberichts mit Vertretern pen erkennbar. Dies führt nach siko zu minimieren, waren die Sisoyther St.-Marien-Gemeinde von Fachfirmen einen professio- Ansicht der Experten zu Defor- cherheitsvorkehrungen umge- hauses soll zudem ein Bauzaun auf Schäden beurteilt. Dazu zählt nellen Blick auf die Fenster und mationen und Fehlstellungen, hend erforderlich. Somit ist der aufgestellt werden.

Foto: Wimberg

Historie


- Inspektionsbericht des Monumentendienstes vom 09.06.2022
- erste Bestandsbegehung 22.06.2023
- anschließend detaillierte Bestandsaufnahmen an mehreren Tagen:
 22.06.2023, 24.+ 25.08.2023, 28.08.+30.08.2023
- Ausarbeitung Ticketreport (siehe dazu Ticket Muster)
- anschließende Kostenbewertung
- Empfehlung der Sanierungsarbeiten in mehreren Bauabschnitten
- Einreichung der Antragsunterlagen BMO Vechta 09/23
- Termin mit Frau Knapik von der Denkmalplfege 10/23

Anstehende Maßnahmen - 1. BA - 3. BA

01	Titel - Baustelleneinrichtung
02	Titel - Gerüstbauarbeiten
03	Titel - Sanierung Masswerke Fenster
04	Titel - Restaurierung Kirchenfenster
05	Titel - Sanierung Ziegelmauerwerk
06	Titel - Bedachungsarbeiten
07	Titel - Klempnerarbeiten
08	Titel - Natur- + Werksteinarbeiten außerhalb Fenstermaßwerksanierung
09	Titel - zur Rundung

Übersicht Bauabschnitte

I. BA Chorraum



II. BA Hauptschiff Süd

III. BA Hauptschiff Nord


Ticket Muster

57723-29 Fenster F 16



Frist:		Verantwortlich:	Gerd Janssen
Status:	Offen	Kategorie:	8
Typ:	Zustandsfeststellung	Plan:	Grundrissplan Fark.pdf
Erstellt:	30.06.2023 - 16:29	Firma:	AB Janssen

Verortung:






Anhänge:




Dateiname: 2023-06-30_16-28-241da5.jpg Ersteller: Gerd Janssen 30.06.2023 - 16:29




Dateiname: 2023-06-30_16-28-b6udj.jpg Ersteller: Gerd Janssen 30.06.2023 - 16:29































Sanierung Ziegelmauerwerk







Sanierung Ziegelmauerwerk








































































Kostenaufstellung

1. BA	Abschnitt Chorraum	709.758,16€
2. BA	Abschnitt Hauptschiff Süd	532.493,79€
3. BA	Abschnitt Hauptschiff Nord	493.958,05€

Gesamt Brutto 1.736.210,00 €